



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU WAPP POUR LA GESTION 2026

PPM 2026_WAPP : VERSION N°1 DE FEVRIER 2026

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marchés (1)	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
F_WAPP_01	Achat d'ordinateurs et d'équipements informatiques	Bailleurs	F	AOO/Cotation	03/01/2026	04/03/2026	19/03/2026	18/05/2026
F_WAPP_02	Achat d'ordinateurs et d'équipements informatiques	WAPP	F	AOO/Cotation	03/01/2026	04/03/2026	19/03/2026	18/05/2026
F_WAPP_04	Fourniture de gasoil pour CALAVI	WAPP	F	Cotation	02/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	15/08/2026
F_WAPP_05	Acquisition de cartouches d'encre	WAPP / Bailleurs	F	Cotation/ Contrats multiples	03/06/2026	03/07/2026	18/07/2026	16/09/2026
F_WAPP_06	Entretien et réparation d'imprimante	WAPP / Bailleurs	F	Cotation/ Contrats multiples	03/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	16/06/2026
F_WAPP_07	Acquisition de deux portables pour la salle des opérations de système	WAPP	F	Cotation	01/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	17/05/2026
F_WAPP_08	Production de kakemonos pour les Assemblées Générales du WAPP	WAPP	F	Cotation	01/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	17/05/2026
F_WAPP_09	Fourniture diverses	WAPP	F	Cotation	01/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	17/05/2026
S_WAPP_01	Restauration des participants aux réunions (pauses et déjeuners)	WAPP / Bailleurs	S	Cotation/ Clientèle	03/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	19/05/2026
S_WAPP_02	Location véhicules	WAPP	S	Cotation/ Accord cadre	03/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	19/05/2026
S_WAPP_03	Interprétation + location équipement	WAPP / Bailleurs	S	Cotation/ Accord cadre	03/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	16/06/2026
S_WAPP_04	Entretien et réparation des climatiseurs	WAPP	S	Cotation/ Contrats multiples	03/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	16/06/2026
S_WAPP_05	Entretien et réparation des groupes électrogènes	WAPP	S	Cotation/ Contrats multiples	03/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	16/06/2026

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marchés (1)	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
S_WAPP_06	Impression de documents numériques	WAPP	S	Cotation/ Contrats multiples	03/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	16/06/2026
S_WAPP_07	Recrutement d'un prestataire chargé du gardiennage des locaux du WAPP	WAPP	S	AOO/ Clientèle	03/11/2026	18/12/2026	02/01/2027	03/03/2027
S_WAPP_8	Sélection d'un prestataire pour la souscription d'une police d'assurances pour les véhicules	WAPP	S	Cotation/ Contrats multiples	03/10/2026	02/11/2026	17/11/2026	16/01/2027
S_WAPP_09	Recrutement d'un prestataire chargé de l'entretien des espèces verts du WAPP	WAPP	S	AOO/ Clientèle	03/11/2026	18/12/2026	02/01/2027	03/03/2027
S_WAPP_10	Recrutement d'un prestataire chargé du nettoyage des locaux du WAPP	WAPP	S	AOO/ Clientèle	03/11/2026	18/12/2026	02/01/2027	03/03/2027
S_WAPP_11	Entretien et réparation des véhicules	WAPP	S	Cotation	03/02/2025	05/03/2025	20/03/2025	19/05/2025
S_WAPP_12	Recrutement de prestataires de services (traduction de documents) - individuel	WAPP / Bailleurs	S	AOO/ Accord cadre	01/05/2026	15/06/2026	30/07/2026	29/08/2026
S_WAPP_13	Recrutement de prestataires de services (interprétation de réunion)	WAPP / Bailleurs	S	AOO/ Accord cadre	01/06/2026	16/07/2026	30/08/2026	29/09/2026
S_WAPP_14	Recrutement d'une Compagnie d'assurance pour l'assurance maladie du personnel du WAPP	WAPP	S	AOO/ Clientèle	01/08/2026	15/09/2026	30/10/2026	29/11/2026
S_WAPP_15	Maintenance préventive des extincteurs	WAPP	S	Cotation	01/05/2023	15/06/2023	30/07/2023	29/08/2023
S_WAPP_16	Recrutement d'un cabinet de transit	WAPP	S	AOO/ Cotation	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	29/06/2026
S_WAPP_17	Maintenance de la climatisation	UE	S	AOO/ Cotation	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_18	Maintenance des Extincteurs	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_19	Maintenance de la Sécurité incendie et CCTV	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marchés (1)	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
S_WAPP_20	Maintenance de la Plomberie (chauffe eau sanitaire/solaire et pompe)	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_21	Maintenance et réparation des Portails motorisé et barrières	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_22	Maintenance de la Peinture	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_23	Maintenance du Système FM200	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_24	Maintenance Photovoltaïque	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_25	Maintenance des Onduleurs UPS	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_26	Maintenance du Réseau électrique MV/LV	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_27	Entretien des bassin d'eau et réservoir d'eau	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_28	Amenagement des locaux stockages	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_29	Entretien et réparation de la serrure des portes	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_30	Installation d'inversion et batterie de compensation	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_31	Réparation des climatiseurs et armoire de précision	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_32	Amélioration de système CCTV et contrôle d'accès	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
S_WAPP_33	Extension de la centrale solaire	UE	S	Procédure simplifiée	01/03/2026	15/04/2026	30/05/2026	30/05/2027
T_WAPP_01	Construction de cantine et archivage	UE	T	Procédure simplifiée	01/04/2026	16/05/2026	30/06/2026	30/06/2027

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marchés (1)	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
C_WAPP_01	Recrutement d'un consultant pour l'audit externe du WAPP 2026 - 2027	WAPP	C	AMI	03/08/2026	17/09/2026	01/11/2026	01/12/2026
C_WAPP_02	Recrutement d'un consultant pour élaboration d'un modèle financier du WAPP	WAPP	C	Cotation	03/03/2026	17/04/2026	01/06/2026	01/07/2026
C_WAPP_03	Recrutement d'un actuaire (consultant individuel) pour la gestion du fonds de retraite du WAPP	WAPP	C	Cotation	30/03/2026	28/06/2026	28/07/2026	27/07/2028
C_WAPP_04	Recrutement d'un Consultant externe individuel pour faire l'audit financier et comptable du WAPP	WAPP	C	Cotation	30/04/2026	29/07/2026	28/08/2026	27/08/2028
C_WAPP_05	Acquisition d'un logiciel pour le suivi des Projets du WAPP	WAPP	C	Cotation	05/02/2026	06/05/2026	05/06/2026	04/06/2028
C_WAPP_07	Recrutement d'un Consultant externe individuel pour la définition et la planification technique des travaux de rénovation à réaliser sur le bâtiment de la CEB à Akpakpa (ancien siège du WAPP)	WAPP	C	Cotation	02/03/2026	31/05/2026	30/06/2026	29/06/2028
C_WAPP_08	Recrutement d'un consultant pour la conduite de "risk assement"	UE	C	Procédure simplifiée	02/03/2026	31/05/2026	30/06/2026	29/06/2028
C_WAPP_09	Recrutement d'un consultant pour développer la politique HSE	UE	C	Procédure simplifiée	02/03/2026	31/05/2026	30/06/2026	29/06/2028
C_WAPP_10	Recrutement d'un consultant pour la formation HSE	UE	C	Procédure simplifiée	02/03/2026	31/05/2026	30/06/2026	29/06/2028
C_WAPP_11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des spécifications techniques et la supervision des travaux	UE	C	Procédure simplifiée	02/03/2026	31/05/2026	30/06/2026	29/06/2028

AOO Appel d'Offres Ouvert

AMI Appel à Manifestation d'Intérêt

AOR Appel d'Offres Restreint

~~4~~

Travaux (T), Fournitures (F), Prestations Intellectuelles (C), Services Non Consultant (S)